



省地调院形象展示系统 建设项目进展顺利

» 省地质资料信息中心 安楚



领导小组专题会

省地调院形象展示系统建设项目进展顺利，经过前期调研、征集素材等环节以及多次的专题研讨，目前平面设计（院徽、院旗）已正式启用。

形象展示系统建设是树立单位良好形象，提高社会公众影响力的有效手段，是文化建设的重要组成部分。同时，开展形象展示系统建设，对于省地调院全面落实“五个扎实”，奋力实现“追赶超越”，实现“三个一流”地调院具有重要的意义。为此，院党委高度重视，于2016年12月中旬召开党委会议，研究决定启动建设以“凝聚精气神、展现新风貌”为主题，以直观、朴实、好看、耐用为风格，以院旗、院徽、院歌、院宣传片、院宣传手册为主要内容的形象展示系统。

省地调院形象展示系统建设项目包括平面设计（院徽、院旗、院宣传手册）、视频制作

（院宣传片）和音乐制作（院歌及MV）三部分。院专门成立领导小组和项目组负责指导工作开展，由省地质资料信息中心具体组织项目实施。在院党委的高度重视下，在院机关各处室、直属各单位的有力配合下，项目启动以来，在公开、公平、公正的原则下，按照有关规定和程序，进行了项目招投标，确定省内知名平面设计、音乐制作、影视制作公司以及知名专家学者参与、指导项目开展。

为了顺利推进项目建设，2016年12月中旬到2017年3月中旬，在全院范围内开展了为期3个月的“形象建设我参与”素材征集活动，对院徽、院旗、院歌歌词及其他视频照片等进行了素材征集，共征集各类素材、作品100余件。5月，项目组对征集到的院徽、院旗、歌词进行了优秀作品投票

评选，极大地调动了广大职工的积极性和热情。

截至7月底，平面设计（院徽、院旗、院宣传手册）、视频制作（院宣传片）和音乐制作（院歌及MV）三部分工作进展顺利，已取得阶段性成果。平面设计工作方面，5月，项目组经过前期周密调研，与荣获国内多项设计大奖，并参与过同行业VI（徽标和手册）设计的专业设计公司确立合作关系，将征集的56个院徽、院旗素材交由合作方专业设计公司进行设计升华。6月，项目领导小组及项目组多次召开会议就院徽、院旗设计提案进行讨论研究，征集院机关各处室、直属单位等多方面的意见和建议。根据各方意见建议进一步修改完善后，7月中旬，项目组向院党委提交了平面设计的基本方案，经院党委会研究，最终确定了平面设计方案。目前院徽、院旗已正式启用，宣传手册已收集到大量素材，设计文案工作正在紧张有序地推进。

视频制作工作方面，项目组成员实地走访了机关各处室、直属各单位，针对宣传视频拍摄思路进行交流沟通，广泛吸取意见和建议，尤其是对野外拍摄进行了摸底，初步拟定了拍摄方案及路线。目前视频制作的解说词、剧本创作正在加快进行，视频拍摄工作已经开始。

音乐制作工作方面，前期对院歌歌词进行了大量的素材征集，其中包括职工个人作品12篇。目前音乐制作创作正在紧张有序地展开。